

Monitorizare și evaluarea proiectului

Monitorizarea internă a proiectului va fi coordonată de responsabilul echipei de proiect, de un membru al echipei de proiect cu atribuții specifice de monitorizare a tuturor activităților proiectului (cu excepția celor de achiziții, dotări) și de responsabilul de achiziții care va monitoriza activitățile de achiziții, dotări. Se vor urmări îndeosebi asigurarea respectării graficului, a calității activităților, gradul de implicare și cooperare între membrii echipei, concordanța cheltuieli efectuate/prevăzute.

Evaluarea internă a proiectului se va realiza semestrial și anual de către echipa de proiect din două perspective:

- a) evaluarea de proiect, ce se referă la modul cum este implementat proiectul, în ansamblul lui, la raportarea față de graficul de timp propus, punctele slabe și forte ale proiectului, așa cum au fost ele identificate până la momentul evaluării. Evaluarea se va concretiza în rapoarte de evaluare intermediară realizate de echipa de management.
- b) evaluarea de produs, referitoare la acțiunile/produsele/rezultatele proiectului, prin chestionare de evaluare completate de beneficiarii direcți

Evaluarea finală a proiectului se va concretiza în raportul final realizat de echipa de management, pe baza rapoartelor intermediare.